



























	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Ressources	Septem	
								1	8
1		▢ Editeur	48j?	25/10/2011	30/12/2011		- minett_a,- gahon_a,- l		
2		Blocs Principaux	12j?	25/10/2011	09/11/2011		- minett_a		
3		Blocs de style	15j?	25/10/2011	14/11/2011		- libert_p		
4		Css Editeur	30j?	15/11/2011	26/12/2011	2,3	- gahon_a		
5		Compatibilité IE 7/8	34j?	15/11/2011	30/12/2011	2,3	- minett_a,- gahon_a		
6		Viewer d'images	15j?	25/10/2011	14/11/2011		- minett_a		
7		Verouillage des documents	1j?	25/10/2011	25/10/2011				
8		▢ Serveur	113j?	25/10/2011	29/03/2012				
9		XML to Latex	54.5j?	10/01/2012	26/03/2012		- minett_a		
10		▢ Gestion des templates	32j?	25/10/2011	08/12/2011				
11		Ecran de choix des template	14j?	25/10/2011	11/11/2011		- single_j		
12		Creation automatique d'aperçu	15.5j?	17/11/2011	08/12/2011	11FD+3j	- single_j		
13		▢ Page d'accueil	90j?	14/11/2011	16/03/2012		- single_j		
14		Connexion	27j?	14/11/2011	20/12/2011		- single_j		
15		Inscription	26j?	28/12/2011	01/02/2012	14FD+5j	- single_j		
16		Demonstration du produit	55j?	02/01/2012	16/03/2012				
17		▢ Gestion des donnees	82j	28/11/2011	20/03/2012		- single_j		
18		Gestion des utilisateurs	48j	28/11/2011	01/02/2012				
19		Gestion des groupes	30j	08/02/2012	20/03/2012	18FD+4j			
20		Gestion des droits	48j	09/01/2012	14/03/2012				
21		▢ Gestion du forum	109j?	31/10/2011	29/03/2012		- berrou_y		
22		▢ Backoffice	102j?	31/10/2011	20/03/2012				
23		Post des messages	50j?	31/10/2011	06/01/2012		- berrou_y		

24		Gestion des topics	44.5j?	17/11/2011	18/01/2012		- berrou_y
25		Backoffice	34j?	02/02/2012	20/03/2012	23,24,26	- berrou_y
26		Gestion des droits	30j?	22/12/2011	01/02/2012		- berrou_y
27		Linkage document/forum	15j?	09/03/2012	29/03/2012		- minett_a
28		☐ Back-office	25j?	13/02/2012	16/03/2012		
29		Administration des templates	25j?	13/02/2012	16/03/2012		- single_j, - libert_p
30		☐ Gestion des documents	66.33j?	05/12/2011	06/03/2012		
31		Listing des documents	25.5j?	30/01/2012	05/03/2012	33	- minett_a, - single_j, - lib
32		Gestion des dossiers virtuels	17.33j?	10/02/2012	06/03/2012	33FD+5j	- minett_a, - single_j, - m
33		Upload de fichier depuis le local	20j?	02/01/2012	27/01/2012		
34		☐ Templates	31j?	05/12/2011	16/01/2012		
35		Ajout des templates	31j?	05/12/2011	16/01/2012		- single_j

